

Al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo
e.p.c. al Presidente del Consiglio

Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art. 24 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale inerente a: ripascimento spiaggia libera Bucaccia, Vada.

Considerato che l'intervento della Regione per il ripascimento dell'arenile della spiaggia libera della Bucaccia a Vada non è ancora pronto, due anni dopo quella che sarebbe dovuta essere la data della consegna, la primavera del 2019. Intervento che prevedeva la costruzione di tre pennelli di scogli anti-erosione e, a seguire, il ripascimento vero e proprio

Visto che doveva partire nell'autunno 2018, ma nei due anni successivi è stata fatta solo la bonifica da eventuali ordigni bellici e poi ci sono stati i ritardi dovuti alla pandemia, ma i tre pennelli tra la spiaggia libera e lo stabilimento balneare La Barcaccina sono stati realizzati, manca solo il tanto atteso ripascimento, dal momento che della spiaggia rimane solo una piccola striscia.

Premesso che dopo due mesi di attesa, la Regione nei giorni scorsi aveva annunciato che l'estate si sarebbe fatta senza la nuova sabbia, poi l'ennesimo contrordine: non saranno dragati i fondali per stabilizzare il nuovo arenile, non si aggiungeranno dai 14 ai 17 metri di sabbia, come previsto, ma molto meno e metà della spiaggia libera della Bucaccia non sarà interessata dall'intervento.

Considerato che i lavori non sono ancora partiti e che se partissero comunque finirebbero a stagione iniziata per una delle spiagge storiche, penalizzando anche i locali limitrofi che si troverebbero a lavorare con un cantiere aperto vicino.

Chiediamo la causa dei ritardi, perché è stato cambiato il progetto e non saranno dragati i fondali, e quindi da dove verrà prelevata la spiaggia per il ripascimento e perché riguarderà solo una parte della spiaggia.

Rosignano Marittimo, li 24/05/2021

Elisa Becherini
Mario Settino